

Roadmap 2009/2010

Plone

- **Migration der letzten 15 Instanzen** nach Plone 2.5.2
Zieltermin: 31.1.2010
- **Installation von Plone 3.1 zu Entwicklungszwecken**
Zieltermin: 15.09.2009
- **Übertragung der UB-Plone-Instanz** (Plone 3.1) auf die zentralen Server
Zieltermin: 30.09.2009
- **Schulung** des Plone-Teams zu Plone 3
ab 07/2009
- **Migration der Hauptprodukte** (HUCorporateDesign, HUEmployee) nach Plone 3
Zieltermin: 31.03.2010
- **Anpassung der Dokumentation** an Plone 2.5
ab sofort
- **Entwicklung weiterer Plone-Produkte**, z.B. Anbindung an den edoc-Server,
Einführung von HULSF

Portal

- **Aufbau eines Nutzersupports**
ab sofort
- **Auswahl und Schulung einer Test-Nutzergruppe**
08/2009
- **Integration weiterer Anwendungen** (z.B. Agnes)
bis 30.04.2010
- **Ablösung von CAS durch Shibboleth**
zu Entwicklungszwecken im 4. Quartal 2009
(in Abhängigkeit vom Projekt „Identitätsmanagement“)